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Vragen van het statenlid dhr. Babijn (Partij voor Zeeland) ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 

AANHANGSEL 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2016 nummer 053. 

 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het  

reglement van orde inzake Waterdunen  
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 8 februari 2016)  

1. De fractie van de (PVZ) vindt de infor-
matievoorziening vanuit uw College 
aangaande de aangekondigde 
“nieuwe” c.q. verhoogde tegenvaller in-
zake Waterdunen te summier en wil 
derhalve van u vernemen waaruit die 
tegenvaller van ruim 6 miljoen euro is 
opgebouwd. 
 

1 Wij hebben PS op 12 februari geïnformeerd in 
een informatiebijeenkomst. De achtergrondinfor-
matie met daarin de verklaring GREX is in een 
brief aan PS verstuurd. 
 

2.  (a) Gezien het feit dat de accountant 
constateert dat de voorziening voor 
de post onvoorzien onvoldoende is, 
willen wij van uw College vernemen 
welk bedrag t.b.v. die post nog dient te 
worden bijgeraamd. (b) Met welke 
mogelijke tegenvallers houdt uw Col-
lege zelf nog rekening naar de 
toekomst toe en welk bedrag zou daar 
nog mee gemoeid kunnen zijn? 

2  a. De accountant heeft aangegeven dat de totale 
post onvoorzien in de prognose voorzichtig, dus 
juist te hoog, lijkt te zijn opgenomen. Op dit mo-
ment wordt gewerkt aan een nieuwe basisrap-
portage waarvoor een nieuwe risicoanalyse 
wordt opgesteld.  
b. In de informatiebijeenkomst hebben wij aange-
geven dat wij, samen met de betrokken partners 
in Waterdunen, de mogelijke tegenvallers en 
meevallers in kaart brengen. PS wordt hier uiter-
lijk bij de najaarsnota over geïnformeerd. 
 

3. Kan uw College aangeven per welke 
datum PS de door de portefeuillehou-
der de reeds twee keer eerder (eind 
december en eind januari) toegezegde 
keuzemogelijkheden krijgt voorgelegd? 
 

3. Op dit moment wordt samen met de partners in 
Waterdunen gesproken over de mogelijkheden. 
Als er keuzes zijn die buiten de door PS aange-
geven scope vallen dan worden deze aan u voor-
gelegd. 
 

4. Gaarne vernemen wij van uw College 
hoeveel geld er wordt gereserveerd 
voor onderhoud van Waterdunen (o.a. 
baggerkosten binnen en buiten het 
gebied, wegen- en wandelpaden e.d.). 

4. Kosten voor onderhoud en beheer komen in be-
ginsel ten laste van de toekomstige beheerders 
en niet van de provincie. Over sommige eisen 
van de toekomstige beheerders wordt nog  
gesproken. De toekomstige beheerders zijn Het 
Zeeuwse Landschap voor wat betreft het natuur-
gebied, gemeente Sluis voor wat betreft de par-
keerterreinen, Molecaten voor wat betreft het 
verblijfsrecreatieve complex en daarin gelegen 
infrastructuur, en het waterschap voor de water-
kering, de getijdenduiker en de waterschaps- 
wegen en watergangen in het gebied.  
 

5. Wij willen weten van uw College welk 
bedrag er opzijgezet wordt om moge-
lijke schade die kan ontstaan door ver-

5. Deze vraag is eerder beantwoord in een brief 
aan PS (11106486,14 juli 2011, vragen over risi-
co's Waterdunen). Kort samengevat luidt het ant-
woord dat geen aparte voorziening is gemaakt, 
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zilting te compenseren en acht uw Col-
lege dat bedrag een realistische voor-
ziening? Zo ja, graag uw 
uitgebreide onderbouwing. 
 

maar dat mogelijke verzilting is opgenomen in de 
risicoanalyse van het project.    

6. Hoe zit het met het risico van de inlaat-
duiker; wie is er verantwoordelijk? 
Dient uw College ook daar nog een ex-
tra reservering/voorziening voor in te 
calculeren? 
 

6. Eigendom, beheer en onderhoud van de getij-
denduiker ligt bij het waterschap Scheldestro-
men. Het waterschap is na overname verant-
woordelijk voor eventuele risico's m.b.t. de getij-
denduiker.  

7. Overheden hebben met elkaar afge-
sproken rekeningen binnen 30 dagen 
te betalen (n.a.v. crisis en herstelwet); 
kan uw College ons garanderen dat 
die afspraak ook bij het project Water-
dunen wordt nagekomen? 
 

7. Ja, tenzij anders is overeengekomen met de  
betreffende partijen. 

8. Er is door portefeuillehouder de Reu in 
maart vorig jaar geconstateerd dat 
het project Waterdunen onder be-
menst was (1,5 Fte); waarom heeft uw 
College daar dan pas eind 2015 actie 
op ondernomen? Tevens willen wij van 
uw College vernemen hoeveel kosten 
daar in totaal mee gemoeid zijn. 

8. Vermoedelijk doelt u hier op opmerkingen van 
gedeputeerde De Reu uit oktober 2015 i.p.v. 
maart 2015 (toen was ged. Van Heukelom nog 
verantwoordelijk voor het project). De eerste  
acties die wij hebben ondernomen in augustus 
2015 richtten zich op het financieel management 
- inhuur van financiële expertise - waarmee in ok-
tober 2015 de GREX opnieuw is opgebouwd. De 
kosten voor de eerste versterking zijn opgeno-
men in het financiële overzicht; de aanvullende 
kosten die vanaf januari zijn gemaakt voor ver-
dere versterking van het projectteam zijn daar 
nog niet in verwerkt. 
 

9. Is uw College met onze fractie van me-
ning m.b.t. de keuzemogelijkheden, 
in ogenschouw nemende dat versobe-
ringen op de uitvoering van het 
project Waterdunen de beloofde eco-
nomische impuls onder druk kan 
zetten, gehoopte extra inkomsten van 
partners en derden erg onzeker zijn, 
dat een extra provinciale bijdrage, 
waarbij de tekorten afgewenteld 
worden op onze Zeeuwse inwoners, 
dan de meest realistische optie is? 
 

9. In onze brief van oktober 2015 hebben wij aan-
gegeven dat uitvoering van alle noodzakelijk ge-
achte werkzaamheden niet haalbaar lijkt zonder 
extra inzet van provinciale middelen. Het financi-
ele perspectief is sindsdien niet verbeterd. Uiter-
aard is onze inzet om het beslag op provinciale 
middelen zo klein mogelijk te houden. Later dit 
jaar zullen wij aan PS een voorstel voor de afron-
ding van Waterdunen voorleggen.  
 
 

10. Is uw College voornemens, aan-
gaande de aanpak van projecten, hier 
lessen uit te trekken en in de toekomst 
te gaan werken met turn-key projecten 
een bankgarantie te eisen en een op-
leverdatum vast te leggen? 
Zo nee, graag uw uitgebreide toelich-
ting waarom niet. 

10. Naar aanleiding van het onderzoek van Necker 
van Naem zijn wij gestart met het verder profes-
sionaliseren van het projectmanagement.  
Het is onze bedoeling om bij grote projecten over 
te gaan op de Integrale Projectmanagement  
Methodiek (IPM), die onder meer door Rijkswa-
terstaat wordt gehanteerd. In die methodiek komt 
ook de onderbouwde keuze voor een aanbeste-
dingsmethodiek aan de orde.  

 
 MIDDELBURG,  8 maart 2016 

 
Namens de fractie van Partij voor Zeeland, 
 
 

Gedeputeerde Staten, 
 
 

dhr. Babijn Drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 
 


