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Ook Zanddijk ontkomt niet aan 
kostenstijging door oververhitte 
bouwsector
YERSEKE - Provinciale Staten moeten niet gek opkijken als de aanpak
van de Zanddijk in Yerseke duurder uitvalt. Oorzaak? De explosief 
gestegen kosten voor bouwmaterialen en arbeid. Gedeputeerde Harry 
van der Maas (SGP, verkeer) verwacht op basis van eerste 
berekeningen geen andere grote tegenvallers. ,,Het ziet er naar uit dat 
we het bij het juiste eind hadden.”
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Eind vorig kozen Provinciale Staten voor verbreding van de dijk, in 

combinatie met een nieuwe aansluiting naar bedrijventerrein Olzendepolder

en vernieuwing van de rotonde Nishoek. Het geschatte kostenplaatje kwam

uit op 58 miljoen, met een ruime marge van 40 procent. De coalitiepartijen 

dwongen via een motie af dat die marge op het moment dat het definitieve 

besluit valt teruggebracht moest zijn tot 15 procent. 

Duidelijke afspraken

Van der Maas verwacht dat dit voor de eerste twee fases gaat lukken. Wel 

moeten de komende weken dan stappen worden gezet in de 

onderhandelingen met waterschap Scheldestromen en de gemeente 

Reimerswaal. ,,We willen niet alleen horen dat ze goede bedoelingen 

hebben, maar ook definitieve afspraken maken”,  zegt de gedeputeerde. 

Reimerswaal staat aan de lat voor een bijdrage van enkele miljoenen, het 

waterschap zal moeten meebetalen aan nieuwe fietsroutes. Ook is het de 

bedoeling dat deze twee overheden elk een deel van de Molendijk 

overnemen van de provincie.

Wanneer het plan in november aan de Staten wordt gepresenteerd zal de 

marge voor het middengedeelte (verbreding van de dijk, aanleg van viaduct

over het spoor) nog niet onder de 15 procent liggen, verwacht Van der 

Maas. Hij verwacht dan bijvoorbeeld nog geen definitieve duidelijkheid over 



de bijdrage van het Rijk aan het viaduct. De Zanddijk komt daarvoor in 

aanmerking, maar de subsidiepot is leeg. 

Hoogspanningslijn

De gedeputeerde vindt het belangrijker dat eind dit jaar wel alle risico's van 

het middenstuk in beeld zijn. Als voorbeeld haalde hij de kruising met de 

hoogspanningslijn aan. Door de bouw van het viaduct komt de weg hoger 

te liggen. Verhoging van een elektriciteitsmast zou een enorme kostenpost 

zijn, maar zoals het er nu naar uitziet kan de provincie door aanpassing van

het wegprofiel net binnen de veiligheidsnormen blijven.

Tegen het gekozen tracé bestaat veel weerstand in de directe omgeving. 

Desondanks zegt Van der Maas goede gesprekken te hebben met 

omwonenden van de dijk. De projectleider sprak wel de verwachting uit dat 

bepaalde percelen moeten worden onteigend. Door een zorgvuldige 

voorbereiding hoopt hij met de meeste omwonenden eruit te komen. ,,Het 

zal geen gedragen, maar hopelijk wel een geaccepteerde oplossing 

worden.”

Na het besluit in december, kan in 2023 de schop in de grond voor de 

eerste fase. De hele Zanddijk moet eind 2027 vernieuwd zijn. 
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